



Glasfaser-Ausbau für Ahlden



Maßnahmenfortschritt

Stand: 16.09.2020

	Polygone Orte/Ortsteile	Ende Aktionsphase Glasfaser- Hausanschluss 0 €	Ende Nachvermarktungs- phase Glasfaser- Hausanschluss 595 €	Bauvorbereitung/ Genehmigungen	Tiefbau/ Inbetriebnahme	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
Samtgemeinde Ahlden	Ahlden	in Prüfung				offen
	Büchten	28.01.2021				offen
	Eickeloh	in Prüfung				offen
	Eilte	in Prüfung				offen
	Grethem	15.01.2021				offen
	Hademsdorf	in Prüfung				offen
	Hodenhagen	in Prüfung				offen