



Glasfaser-Ausbau für Nordstemmen



Maßnahmenfortschritt

Stand: 14.09.2020

| | Polygone Orte/Ortsteile | Ende Aktionsphase Glasfaser- Hausanschluss 0 € | Ende Nachvermarktungs- phase Glasfaser- Hausanschluss 595 € | Bauvorbereitung/ Genehmigungen | Tiefbau/ Inbetriebnahme | Voraussichtlicher Fertigstellungstermin |
|----------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Nordstemmen | Adensen, Hallerburg | in Prüfung | | | | offen |
| | Barnten | 02.12.2020 | | | | offen |
| | Burgstemmen | in Prüfung | | | | offen |
| | Groß- und Klein Escherde | in Prüfung | | | | offen |
| | Hallerburg | in Prüfung | | | | offen |
| | Heyersum | in Prüfung | | | | offen |
| | Mahlerten | in Prüfung | | | | offen |
| | Nordstemmen | in Prüfung | | | | offen |
| | Rössing | 15.12.2020 | | | | offen |