



	Gemeinde/Stadt	Ort/Stadtteil	Baugebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin	TV-Angebot	Projektentwickler
Region Hannover	Hannover	Bemerode	Bemeroder Straße 71 a-c	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Grüschow Immobilien
	Hannover	Bemerode	Gravensteiner Allee 2a-c	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	
	Hannover	Bothfeld	Posener Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Heimkehr
	Hannover	Buchholz	Rehmer Feld	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Spar- und Bau
	Hannover	Döhren	Peiner Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gundlach
	Hannover	Groß Buchholz	Merianweg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Spar- und Bau
	Hannover	Groß Buchholz	Klingerstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	energy
	Hannover	Groß Buchholz	Buchholzer Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Yousef-Immobilien
	Hannover	Groß Buchholz	Läuferweg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gundlach
	Hannover	Limmer	Sackmannstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Spar- und Bau
	Hannover	Linden	Ihmeauen	erledigt	erledigt	erledigt	nach Bauabschnitt fortlaufend	ja	HRG & Dr. Meinhof GmbH & Co. KG
	Hannover	List	Am Yachthafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gundlach
	Hannover	List	Pelikan 4	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gundlach
	Hannover	List	Listhof	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Nein	Listhof Wohnungs-bau GmbH
	Barsinghausen	Bantorf	Dorfwiesen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	HRG
	Barsinghausen	Kirchdorf	Am Sportplatz	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	SGB
	Barsinghausen	Großgolterm	Alter Sportplatz	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	
	Burgwedel	Groß Burgwedel	Thiemannshof	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	
	Gehrden	Gehrden	Großes Neddernholz	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Stadt Gehrden
	Isernhagen	Altwarmbüchen	Wietzeau 1. Bauabschnitt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gemeinde Isernhagen



	Gemeinde/Stadt	Ort/Stadtteil	Baugebiet	Planung	Technische Umsetzung	Qualitätsprüfung	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin	TV-Angebot	Projektentwickler
Region Hannover	Laatzen	Rethen/ Gleidingen	Sehlwiese Süd 1. Bauabschnitt Nord	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Nds. Landgesellschaft
	Langenhagen	Langenhagen	Schönefelder Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gundlach
	Lehrte	Sievershausen	Kirchlahe - Süd	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Stadt Lehrte
	Pattensen	Pattensen	Mitte-Nord BA III	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Stadt Pattensen
	Ronnenberg	Empelde	Agricolastr.-Süd	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Hannoversche Volksbank Projektentwicklung
	Ronnenberg	Empelde	Silberbergweg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	H. Nickel
	Wedemark	Mellendorf	Am Rutenberge	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gemeinde Wedemark
	Wedemark	Elze	Uferweg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gemeinde Wedemark
Landkreis Hildesheim	Giesen	Ahrbergen	An den Ahrberger Seen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gemeinde Giesen
	Hildesheim	Sorsum	Am Nordfeld	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	
Heidekreis	Schwarmstedt	Schwarmstedt	Am Bornberg II	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	Gemeinde Schwarmstedt
	Schwarmstedt	Schwarmstedt	Wohnen am Apfelgarten	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	
	Ahlden	Ahlden	Graf-Königsmarck-Allee 1 bis 12	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	
	Hodenhagen	Hodenhagen	Erlengrund	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	
	Hohenhameln	Hohenhameln	Hoher Weg III	erledigt	erledigt	erledigt	nein	nein	
Landkreis Peine	Wendeburg	Wendeburg	Zweidorfer Masch	erledigt	erledigt	erledigt	nein	nein	
	Vechelde	Wedtlenstedt	Ackerweg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	nein	Gemeinde Vechelde
Braunschweig	Braunschweig	Westliches Ringgebiet	Blumenstr./Belfort	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	ja	K. Kloster Städtesanierung Hans Drewes Projektentwicklungs-GmbH