



	<b>Gemeinde/Stadt</b>	<b>Gewerbegebiet</b>	<b>Planung</b>	<b>Technische Umsetzung</b>	<b>Qualitätsprüfung</b>	<b>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin</b>
<b>Region Hannover</b>	Garbsen	Garbsen	in Arbeit			November 20
	Garbsen	Garbsen Nord	in Arbeit			November 20
	Großburgwedel	Großburgwedel	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Groß Buchholz	Groß Buchholz	in Arbeit			November 20
	Hannover	Alter Flughafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hannover	Badenstedt	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt	abgelehnt
	Hannover	Expo Süd	in Prüfung			
	Hannover	Lahe	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hemmingen	Arnum	in Prüfung			
	Hemmingen	Devese I und II	in Prüfung			
	Hemmingen	Westerfeld	in Prüfung			
	Isernhagen	Isernhagen/Nord	erledigt	in Arbeit		November 20
	Langenhagen	Bayernstraße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Pattensen	Pattensen-Mitte	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Rethen (Leine)	Rethen (Leine)	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Sehnde	Höver	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt



	<b>Gemeinde/Stadt</b>	<b>Gewerbegebiet</b>	<b>Planung</b>	<b>Technische Umsetzung</b>	<b>Qualitätsprüfung</b>	<b>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin</b>
	<b>Wedemark</b>	<b>Bissendorf</b>	in Prüfung			
	<b>Wedemark</b>	<b>Gailhof</b>	in Prüfung			
	<b>Wedemark</b>	<b>Mellendorf</b>	in Prüfung			
	<b>Wunstorf</b>	<b>Gewerbepark Wunstorf Süd</b>	in Arbeit			November 20
<b>LK Hameln-Pyrmont</b>	<b>Hameln</b>	<b>Hastenbeck-Nord</b>	in Prüfung			
<b>LK Heidekreis</b>	<b>Schwarmstedt</b>	<b>Schwarmstedt</b>	in Prüfung			
<b>LK Hildesheim</b>	<b>Ahrbergen</b>	<b>Ahrbergen</b>	in Arbeit			November 20
	<b>Alfeld</b>	<b>Kanalstraße/ Industriestraße</b>	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	<b>Algermissen</b>	<b>Algermissen</b>	in Arbeit			November 20
	<b>Bavenstedt</b>	<b>Bavenstedt</b>	in Arbeit			November 20
	<b>Bavenstedt</b>	<b>Bavenstedt Süd</b>	in Arbeit			November 20
	<b>Bavenstedt</b>	<b>Bavenstedt West</b>	in Arbeit			November 20
	<b>Elze</b>	<b>Mühlenfeld II</b>	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	<b>Emmerke</b>	<b>Emmerke</b>	in Arbeit			November 20
	<b>Harsum</b>	<b>Harsum</b>	in Arbeit			November 20
	<b>Hildesheim</b>	<b>Hafen</b>	in Prüfung			



	<b>Gemeinde/Stadt</b>	<b>Gewerbegebiet</b>	<b>Planung</b>	<b>Technische Umsetzung</b>	<b>Qualitätsprüfung</b>	<b>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin</b>
	Hildesheim	Hildesheim Nord	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Hildesheim	Lerchenkamp	in Arbeit			
	Hohenhameln	Hohenhameln	erledigt	in Arbeit		November 20
	Nordstemmen	Nordstemmen	in Prüfung			
	Sarstedt	Sarstedt/Nord	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
<b>LK Peine</b>	Ilse	Ilse der Hütte	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Vechede	Industriegebiet	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Vechede	Vechede/West	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Vechede	Vechede II (An der Feuerwache)	in Prüfung			
<b>LK Wolfenbüttel</b>	Baddeckenstedt	Am Park	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Am Hafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Forschungsflughafen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Frankfurter Straße	in Arbeit			
	Braunschweig	Friedrich-Seele-Straße	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Gliesmarode	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Hafen-West	erledigt			2020/2021
	Braunschweig	Hansestraße	in Arbeit			2020/2021
	Braunschweig	Hauptbahnhof	in Prüfung			2020/2021



	<b>Gemeinde/Stadt</b>	<b>Gewerbegebiet</b>	<b>Planung</b>	<b>Technische Umsetzung</b>	<b>Qualitätsprüfung</b>	<b>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin</b>
<b>Stadt Braunschweig</b>	Braunschweig	Heesfeld	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Industriestraße	in Prüfung			2020/2021
	Braunschweig	Ölper	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Ölper Graben	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Peterskamp	in Arbeit			November 20
	Braunschweig	Pippelweg	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Porschestraße	erledigt	in Arbeit		November 20
	Braunschweig	Rautheim	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Rüningen	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
	Braunschweig	Senefelderstraße	erledigt	in Arbeit		
	Braunschweig	Stadtweg	in Arbeit			November 20
	Braunschweig	Timmerlahstraße	in Arbeit			Dezember 20
	Braunschweig	Waller See	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt