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1. Präambel 

 
htp und Kunde haben sich darauf verständigt, zur Lieferung von NGA-Produkten 
durch die htp an Kunde in beiden Häusern entsprechende Entwicklungsprojekte auf-
zusetzen. Hierzu haben die Partner jeweils einen verantwortlichen Projektleiter be-
nannt. 
 
 
2. Projektplanung  

 
Die Projektleiter beider Vertragspartner werden einen Projektablaufplan abstimmen. 
Dieser regelt die projektspezifischen Termine und ist für die Vertragspartner bindend. 
Die Projektleiter der Vertragspartner werden sich in noch zu definierenden Terminen 
über den Status des Projektes austauschen und das Projekt hinsichtlich gemeinsa-
mer Meilensteine steuern. 
 
 
3. Projektphasen und Aktivitäten 

 
3.1  Testphase Technik  

 
Die Vertragspartner haben bezüglich der technischen Ausgestaltung den folgenden 
Projektablauf abgestimmt. Eine Änderung des Projektablaufes, die aufeinander ab-
gestimmte Aktivitäten in beiden Häusern erfordern, ist nur in gegenseitigem Einver-
nehmen veränderbar. 
 
3.1.1 Technische Tests 
 
Vor der Erstzusammenschaltung an einem DSLAM werden erforderliche technische 
Tests zur Überprüfung der grundsätzlichen Funktionalitäten der vereinbarten Ser-
vices über alle involvierten Netzkomponenten mit Kunde separat abgestimmt.  Erst 
nach positiv abgeschlossenen technischen Tests können in begrenztem Umfang 
Friendly User gemäß Ziffer 3.2.3 über das Produktivnetz der htp geschaltet werden. 

 

Durchführung: xx 
 
3.1.2 Ready for Service  

 
Mit positivem Abschluss der vorgenannten technischen Tests steht die technische 
Realisierung der htp Wholesale Produkte auf Transportebene für den kommerziellen 
Betrieb zur Verfügung. 

 

Meilenstein: xx 
 

 
3.2  Testphase IT-Systeme/Prozesse 

 
Die Realisierung inkl. Test wird zwischen den Vertragspartnern zeitlich und inhaltlich 
abgestimmt. Entsprechende Retrospektiven und Zeiten für Nacharbeiten/Korrekturen 
werden ebenfalls eingeplant. Auf Restriktionen bei der Einbindung von externen 
Dienstleistern muss Rücksicht genommen werden. 
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UFUT: 

 

In dieser Phase werden erste NGA-Anschlüsse für Friendly User seitens Kunde Kun-
de entsprechend den Bedingungen des Rahmenvertrages beauftragt (maximal xx 
Aufträge). 

 

Die xx Friendly User werden im Rahmen des FUTs ab dem xx produktiv geschaltet. 
Getestet werden mindestens die IT-relevanten Wholesale Geschäftsfälle: Neueinrich-
ten, Ändern, Abrechnung, Storno, Kündigung, TAM und Terminverschiebung und 
Entstörung. 

 
 
Anmerkung: 

 

Mit xx markierte Punkte müssen gemeinsam zwischen den Vertragspartnern abge-
stimmt und festgelegt werden 
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